
                                                                      DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

         Darba aizsardzības shēma ir būvdarbu organizēšanas shēmas sastāvdaļa, kas ir sagatavota

atbilstoši Latvijas Republikas 2003.gada 25. februāra MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības

prasības, veicot būvdarbus" un informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par

darba aizsardzību.

                DO shēmā ietverti pasākumi no projektēšanas sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. Otrās

stadijas - projekta izpildes posmā veicamie pasākumi - jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā (LBN

310-05 “Darbu veikšanas projekts”), ko sastāda darbuzņēmējs.

                                                    Informācija par būvobjektu [IV, 21]

Būvlaukumam blakus esošo zemes gabalu izmantošana.

    Tiek izmantota zaļā zona aiz ēkas betona apmales. Pēc nosiltināšanas, paredzēta zālāja

atjaunošana.

Satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi:

        Visā būvniecības laikā pie ēkas ir jāuzstāda zīme ar informāciju par būvdarbu norisi un pagaidu

nožogojums gar ēkām, kas norobežo būvdarbu zonu objektā.

Specifiski darba aizsardzības pasākumi, būvdarbu izpildē pielietojot veselībai kaitīgus materiālus vai

nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas:

         -visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (arī azbestu saturošus atkritumus),

apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām

atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 425 (Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto

vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu)no 2.10.2001.

         -būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi draudzīgi materiāli;

         -ja būvdarbu izpildē rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro

ražotāj- un izplatītājfirmu norādījumi par materiālu uzglabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu,

pārpalikumu, tukšās taras uzglabāšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji jānodrošina ar izplatītājfirmu

instrukcijās norādītiem personīgās aizsardzības līdzekļiem - respiratoriem, kombinzoniem, cimdiem,

apaviem, aizsargbrillēm utt.

DO shēmā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba

aizsardzības pasākumi.

         Vienkāršotās renovācijas dokumentācijā nav ietverti riskanti risinājumi, kuru realizācijā

nepieciešami attiecīgi darba aizsardzības pasākumi. Ja darbu izpildes laikā tādi atklājas, jāievēro MK

noteikumu Nr.92 ("Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus") prasības [VI, 29.2].

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ:

        -neievērojot izplatītājfirmu norādījumus par materiālu uzglabāšanu un izlietošanu, iepakojuma un

izlietotās taras uzglabāšanu var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide;

        -neizmantojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un pārējo būvobjektā

esošo personu veselībai.

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju.

        Objektā tiks novietots pārvietojama moduļu māja 2500x3000x2800mm (analoga ''SIA VIA-S''

piedāvātajām) strādnieku sadzīves vajadzībām un biotualete 1230x1230x2300mm (analoga TOI-

FRESH). Mājas teritorijā un pagrabā tiks ierīkotas īslaicīgas materiālu novietnes.

         Nedrīkst ierobežot ugunsdzēsības un avārijas dienestu mašīnu piekļuvi pie būvobjekta. Pie

iebrauktuves jāuzstāda zīme par būvdarbu norisi.

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa

starp pasūtītāju, atbildīgo projektētāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātiem.

           Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais

darbuzņēmējs un tā pienākumi noteikti MK noteikumos Nr .92 [V]

Pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.92 3. punktā minētiem būvdarbiem

           Būvobjektā  nav veicami darbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai.

         .

                   BŪVDARBU  ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

           Būvdarbu organizēšanas shēma sastāv no būvdarbu ģenerālplāna shēmas un

paskaidrojuma raksta, kura saturs atbilst Vispārīgo būvnoteikumu 5.5 sadaļas 148.punktā

ieteiktajam.

                                                         Vispārējie būvniecības apstākļi .

Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības

        Būvdarbu organizēšanas sagatavošanas periodā jārēķinās ar to, ka renovējamā ēka ir

apdzīvojama un būs cilvēku kustība pa celiņiem un pie ieejām. Tāpēc objektā jāparedz pagaidu

nožogojumi aktīvajās būvniecības zonās. Pie rekonstruējamās būves ir pietiekama brīvā

teritorija būvmateriālu un būvgružu konteineru novietošanai.

Kvalitātes kontroles nodrošināšana

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par

Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu

kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši

savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Konkrētajā gadījumā būvdarbu kvalitāte

galvenokārt saistās ar būvkonstrukciju montāžas darbiem, kurus paveicot,  objektam jābūt

drošam (LBN 006-00  “Būtiskās prasības būvēm”).

Kontroli nodrošina  būvdarbu  veikšanas  dokumentācijas kārtošana,  atsevišķu  darba

operāciju  vai darba procesa  tehnoloģiskā kontrole; pabeigtā (nododamā) darba veida vai

būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi

visos būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos

darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja

un darbuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto

darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu

bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes

pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu un

Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 ("Būvuzraudzības noteikumi" ) būvdarbu kvalitātes kontrolei

pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

Ugunsdrošības organizācija

Ugunsdrošības pasākumi organizējami atbilstoši MK Noteikumu Nr. 440 "Ugunsdrošības

noteikumi p. 7.3 "Ugunsdzēsības tehnika, inventārs un ugunsdzēšamie aparāti" un p.8.1

„Prasības, kas jāievēro būvdarbu izpildes gaitā" prasībām.

Būvmateriālu novietošana

Materiālu novietošanai izmanto īslaicīgas materiālu krautnes, kuras novieto objekta teritorijā.

Vides aizsardzības pasākumi

-būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks; darba

resursi-ekonomiski;

-būvdarbu laikā demontētos materiālus salādēt konteineros un  bez kavēšanās nogādāt

būvmateriālu izgāztuvēs vai utilizāciju uzticēt atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

-visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (arī azbestu saturošus atkritumus),

apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām

atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 425 no 2.10.2001 .

Būvdarbu organizēšanas shēmas

paskaidrojuma raksts

Darba aizsardzības plāns

Būvdarbu galvenie rādītāji:

1.Dokumentācijas nosaukums- ''Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Toma ielā 12/20 Liepājā,

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu

pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa''

2.Pasūtītājs - SIA "Apsaimniekošanas serviss L"

3. Izstrādātājs- SIA ''WS''

4. Būvdarbu izpildes vieta - Toma iela 12/20, Liepāja

5. Pieņemtais strādnieku skaits-30

6. Paredzamais būvniecības ilgums strādājot vienā maiņā ~4,5mēneši

Rasējums

Mērogs

Pasūtītājs

Adrese

Stadija Lapa

DOS-2

Arh.reģ.Nr.49

vienk.

renov.

WS-42-11

Līgums Nr.SIA "WS"
Būvkomersanta reģ.Nr.7296-R
Kuršu iela 14-2a, Liepāja LV-3401
tel:26534077; sgp@inbox.lv

SIA "Apsaimniekošanas serviss L"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Toma ielā

12/20, Liepājā: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma

siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa

Arhitekts 10.11.

Izstrādāja

A.Pope

S.Grietēns 10.11.


