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BUVPROJEKTS

„Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes novietošana 

Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Liepājā”

Pasūtījuma Nr. 004-17/TS

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS – DOP

BŪVDARBU VEIKŠANAS APRAKSTS
1. VISPĀRĪGĀ DAĻA


Darbu organizācijas projekts (DOP) būvobjektam: “Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes novietošana Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Liepājā” izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas materiāliem un apsekošanu dabā. 

Darbu organizācijas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādāšanai.

Darbu organizēšanas projekts ir izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 89÷93 punktiem. Būvprojektā tiek nodrošināti arhitektoniskās plānošanas un konstruktīvie risinājumi.
Saskaņā ar vispārīgiem būnoteikumiem pirms būvprojekta izstrādāšanas kā arī darbu uzsākšanas jāsaņem būvatlļauja. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši būvprojektu. Uzsākot būvdarbus noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ienteresēto organizāciju pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organižaciju tehnisko noteikumu prasības. Jainformē pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajhiem demontāžas darbiem, kas varētu attiekties uz to īpašumu.

Komunikāciju pārbūvi ir jāveic pirms ceļu un laukumu būvdarbu uzsākšanas. Tie ir jāveic saskaņā ar izstrādāto projektu un Latvijas būvnoteikumiem. 
 1.1. Būvlaukuma norobežošanas sistēma:

Lai izvairitos no cilvēku iekļūšanas bīstamās zonās, tas jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. 

Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēmas vietai, kur paredzēti būvdarbi. 

Pirms jebkuru patstāvīgu būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus. Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas (piem., no laika apstākļiem). Lai patstāvīgu nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda. 
Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. Pirms darbu uzsākšanas īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā.
Būvdarbu veikšanai veikt nepieciešamos pasākumus būvlaukuma norobežošanai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem“.
Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
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2. SHEMA

Celg ar 1 brauksanas joslu katra virziens.
Slegta viena brauksanas josla,divvirzienu
satiksme organiz2ta ar cela Zimém.

norobezojums - barjera vai vienpusigie
vadstatni, maks. 2m attaluma cits no cita,
slipum 1:3 (1:2) pret brauktuves malu.
Vismaz 3 vienpusigas signalugunis.

Garennorobeiojums - divpusigie vadstatni
maks. 10m attalum cits no cita.

leteicama divpusiga signaluguns uz katra otra
vadstatna.

latves garennorobezojums - paligbarjera.

Skarsnorobazojums - vienpusigie vadstatni,
maks. 2m attalurna cits no ita, sfipums 1
(1:2) pret brauktuves malu.

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna vai
barjera ar 3 vienpusiaam signalugunim virs tas.

Nepartraukta dzeltena pagaidu finjja.

*Pagaiduietves platumu atjauts samazindt fidz
1,0m,ja gdjéju plismas maksimaia intensitdte
nav lielaka par 300 ilvekiem stunda un pagaidu
ietves garums nav ieldks par 10m.
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1.2. Uzmērīšanas darbi:

Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem virsmas līmeņiem.

Uzmērīšana un nospraušana jāveic, sagatavojot būves vietu autoceļa segas konstruktīvās kārtas vai citu autotransporta būvju elementu būvdarbiem un izpildot tos. 
Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī autoceļa piketāžas, pārnešanai darbā un kontrolmērījumi.

Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti.

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildrasējumu izstrādei. Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju atskaites punktu, ko tas ir nodomājis izmantot, atrašanās vieta un apzīmējumam. Izbūvējamās inženierkomunikācijas ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos rasējumos dotajiem attālumiem un koordināšu plānam ar sarakstu. Inženierkomunikāciju tīklu elementus un ar to saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai uzraugi var droši noteikt darbu atbilstību rasējumiem. 

Būves laikā mietiņu vietas regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie atrodas savās vietās.
1.3. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana:

Ja būvprojekta izejas dati ir digitālā formā, būvuzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi digitālā formā, LKS 92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS -2000,5);

Uzmērītajiem datiem jāatbilst faktiskajam stāvoklim dabā, kas parakstot uzmērījumu shēmas, ir jāapliecina, valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī būvuzraugam, kuram izlases veidā ir jāpārbauda iesniegtie digitālie uzmērījumi. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs.
1.4. Standarti:

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāvadās no attiecīgajiem LV spēkā esošiem un piemērotajiem standartiem un normām. 
Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti „Ceļu specifikācijās 2017”, būvprojektā un jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi.
Līguma darbu izpildes laikā būvuzņēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus LV spēkā esošus standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš iesniedzot tos pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti.
 1.5. Satiksme un tās novirzīšana:

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojošie elementi jāuzstāda atbilstoši LV MK “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz Latvijas Republikas ceļiem un ielām” (Nr. 421).

Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
 1.6. Materiālu un iekārtu uzglabāšana:

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. Materiālu uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz šiem materiāliem. Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotajām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu.


Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu elektroapgādes, 

ūdensvada un sadzīves kanalizācijas, gāzes vada, sakaru un televīzijas pieslēguma vietas pie esošajiem vai projektējamiem maģistrālajiem vadiem.
1.7. Būvuzņēmēja atļaujas un licences līguma darbiem:
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu veidu atļauju un licenču saņemšanu būvdarbu veikšanai, uz sava rēķina. Būvuzņēmējam jāsaņem arī visas darbu atļaujas un licences saviem darbiniekiem.

Būvuzņēmējam jābūt attiecīgās licences un sertifikāti, kas apliecina to, ka izmantojamais darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viņiem ir atļauts izpildīt tādu darbu, kādu viņi veic. Īpaši svarīgi tas ir pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruļu ieguldīšanas darbiem.
1.8. Blakus esošā īpašuma apsekošana:

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāziņo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas kopīgu apsekošanu.
1.9. Pagaidu darbi:

Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, 
jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem būvdarbiem, kas saistīti ar tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c.
1.10. Bojājumu novēršana:

Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, ādi tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

Gadījumā, ja sabojātā kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita pazemes komunikācija, būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks. Būvuzņēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka darbiniekiem vai citu būvuzņēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī jāsniedz viņiem palīdzība. Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu remontdarbiem.

Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē būvuzņēmēju par to, šādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzņēmējam pienākušos samaksu par summu, kas ir līdzīga nodarītajiem bojājumiem.
1.11. Ceļu tīrīšana:

Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi un ejas, kuras viņš izmanto vai nu būvdarbiem, vai iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai 
transportēšanas rezultātā. Būvuzņēmējam uz sava rēķina nekavējoties jāveic nepieciešamie darbi to attīrīšanai.
1.12. Materiāli, kuri atrodas būvobjektā:

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību būvprojektā līguma darbu izpildes laikā.

Visi materiāli, kas iegūti objektā demontējot vai rokot pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot
ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas vai demontēšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos. Bruģakmeni, ceļa zīmes u.c. materiālus pasūtītājs var pieprasīt attīrīt no piemaisījumiem un nogādāt pasūtītāju noliktavā.
Par šo darbu izpildi netiek veikta atsevišķa samaksa.
1.13. Būvobjekta sakārtošana:

Beidzot būvdarbus vai ikvienu būvdarbu daļu, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.
1.14. Apsardze, apgaismojums, nožogojums:

Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes laikā. 
Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt valējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem un būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību.
1.15. Darbu drošība:

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontakkoordinātes būvdarbu žurnālā.
1.16 Ražotāju instrukcijas:

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību.

1.17. Tranšeju rakšanas darbi:

Tranšejas jārok, pielietojot noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu. 
Tranšejas jārok līdz nepieciešamam dziļumam un platumam. Nepieciešamības gadījumā tranšejas jārok ar rokām, lai nepārrautu kādu no inženierkomunikācijām. Būvuzņēmējam jāveic
rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas. Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu un izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai rokot tranšeju, netiktu bojātas esošās komunikācijas.
2. TERITORIJAS SADAĻAS IZBŪVES KĀRTĪBA

2.1. Standartu piemērošana:


Būvuzņēmējam jāpiemēro „Ceļu specifikācijās 2017” norādīto standartu redakciju prasības. Ja specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas standarti. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli
jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole.

2.2. Satiksmes organizācija:

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā.

Veicot būvdarbus visā posmā, satiksmi var novirzīt, izmantojot apbraukšanu pa esošiem ceļiem.
Organizējot satiksmi būvprojektā, būvuzņēmējam jāņem vērā Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, kuri pamatojas uz LR Satiksmes ministrija 2001. gada 2. oktobra Noteikumiem Nr. 421 un ir izdoti saskaņā ar Ceļa satiksmes likuma 42. panta otro daļu.


Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas 
būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projektu, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas
 aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. 


Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darbu vietas aprīkojuma shēmu pašlaik lieto. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas 
neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes pagriezt nav atļauts). Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par drošu satiksmi, noņemot 
darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darbu vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties.

2.3. Darba drošība:


Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontakkoordinātes būvdarbu žurnālā.

2.4. Būvdarbu žurnāls:


Būvuzņēmējs veic ierakstus būvdarbu žurnālā.

2.5. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana:


Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam.


Izpildītā darba daudzums jāuzmēra paredzētajās mērvienībās.


Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā skartā vide jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai teritorijai jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci.

2.6. Būvdarbu secība:

Būvuzņēmējam ir jāsagatavo darba tehnoloģijas projekts, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

Pirms darba tehnoloģiskā projekta sagatavošanas ir jāsastāda akts par ēku tehnisko stāvokli, kas atrodas izbūvējamā objektā. Darba tehnoloģijas projektā izbūvējot zemes klātni (gultni), salizturīgo kārtu, nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtu, kā arī beona bruģākmens seguma kārtu, jāizvēlas tādas tehnoloģijas, lai netiku bojātas blakus esošās dzīvojamās ēkas. Ja būvnieks nesaskaņo darbu tehnoloģijas projektu ar pasūtītāju, nodarot 
bojājumus blakus esošajām ēkām, tās remontus veic par saviem līdzekļiem. Darba tehnoloģisko projektu ir jāizstrādā visam tehniskajam projektam.
Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernas tehnoloģijas un kompleksas mehanizācijas prasības būvdarbu un montāžas darbu veikšanai, kā ari „Ceļu specifikācijas“ jaunakās versijas parsības.
Darbi ir iedalāmi divos posmos:

· sagatavošanas posms;

· galvenais posms.

Veicot būvdarbus visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. Nepieciešmā augstuma mērījumu klase H 3 (pēc LBN 305-15 prasībām). Nepieciešamā plāna 
stāvokļa mērījuma klase P 3 (pēc LBN 305-15 prasībām)

Sagatavošanas posms:
1. Teritorijas uzmērīšana un nospraušana
2. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana 
3. Augu zemes noņemšana
4. Asfalta un citu segumu demontāža
5. Konstrukciju nojaukšana

Galvenais posms:
Galvenajā posma iekļauti sekojošie darba veidi:
1. Zemes klātnes ierākuma izbūve
2. Komunikāciju pārbūve (darbus pirms to uzsākšanas saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām un ieinteresētajām personām)

3. Uzbēruma un salizturīgās kādrtas izbūve

4. Ceļa un ietvju segas konstrukcijas (nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas, izlīdzinošās kārtas no smilts, betona bruģākmens slāņu) izbūve
5. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana.
6. Apzaļumošana u labiekārtošana.

7. Izpilddokumentācijas sagatavošana

8. Objekta nodošana ekspluatācijā 

2.7. Satiksmes organižešana:
Būvniecības darbus paredzēts veikt izmantojot “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 2. pielikuma 2., 8. un 9. shēmas, pielagojot to risinājumus esošai situācijai. 
Nepieciešams ņemt vērā to, kā jāsaglabā iespēja iedzīvotājiem nokļūt savos īpašumos. Darba vietu aprīkošanas shēmas uz ceļiem ar 518. ceļa zīmi apzīmētas apdzīvotās vietās:
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9. SHEMA
Darbavieta uzietves.
Pagaidu ietve uz brauktuves.

Skérsnorobazojums - vienpusigie vadstatr,
‘maks. 2m attalum cits no cita, sipuma 113 (12)
pret brauktuves malu.

Barjera (ieteicama dubult) starp vadistatiem.
Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna.

Darba viatas 3kérsnorobegojums -
paligbarjera.

Darba vietas garennorobezojums -
paligbarjera.

Pagaidu ietves garennorobezojums no
brauktuves - vienpusigi vadstatni 10m
attaluma cits no cita, pafigbarjera starp
vadstatniem.

leteicama vienpusiga signdluguns uzkatraotra
vadstatna.

Skarsnorobezojums - vienpusigie vadstatn,
‘maks. 2m attaluma cits no cita,slipuma 1:3 (122)
pret brauktuves malu.

Barjera (eteicama dlubults) starp vadistatniem.
Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna.

Nepértraukta dzeltena pagaidu inija.

*Pagaidu etves platumu atjauts samazint fdz
1,0m, ja gdigu plsmas maksimaid intensicite
‘nav lieloka par 300 cikvékiem stunda un pagaidu
letves garums nav leldks par 10 m.




3. DARBU VEIKŠANAS METODES
Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām.

Darbu veikšanas secība jābūt detalizēta darbu veikšanas projektā, ko izstrādā būvuzņēmējs pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. To sastāvu un izstrādāšanas nosacījumus nosaka būvnormatīvs, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500.

Būvuzņēmējam jāizstrāda būvdarbu veikšanas kalendārais plans. Būvuzņēmējam ir zināms ar kādiem mahānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. 

Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par būvdarbu organizēšanu un izpildi, zemes īpašnieku brīdināšanu pirms būvdarbu uzsākšanas, kā arī par drošības tehniku un darbu secības izpildi, par apakšuzņēmēja darbībām.

Kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar būvprojektā prasībām, saskaņā ar konstrukciju un materiālu izgatavotāju firmu prasībām.
Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas ietvei un stāvlaukumiem pieguļošā zona jāsakārto, jāapsēj ar zālāju teritorijas, kas būvdarbu gaitā noplanētas.
Jebkuras nederigo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni.
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Būvniecības likuma un MK noteikumu prasībām.  
4. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana.

Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus esošām būvēm, kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu (gruntsūdens, lietus ūdens) novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi.
Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem.
Konkrētu darba organizācijas projektu izstrādā būvuzņēmējs vadoties no viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem. Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši LR likumdošanai.

Būvprojektā ir aprēķināti nepieciešamo materiālu daudzumi.

Saskaņa ar LV likumu “Par piesarņojumu: uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas piesarņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesarņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumos Nr. 294 “Kārtība, kadā piesakamas A, B, C kategorijas piesarņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesarņojošu darbību veikšanai 2. pielikimā.

Lai nepieļautu vides piesarņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašūnu eļļas savakšana.

Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas nēļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā.

Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāaizved uz savakšanas viet darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu-oglekļa oksīdu, slapekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu izdalīšanos.

Pabeidzot darbus, būvuzņēmējam jāsakarto ceļam pieguļošo teritoriju.

Sastāsdīja:







I. Jankovska
Būvprojekta vadītājs: 






A. Zolotojs
sertifikāta Nr. 3-01193
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